



中國黃金國際公佈長山壕礦邊坡治理方案獲批並預期恢復採礦

2026年8月17日溫哥華消息 — 中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG；香港股份代號：2099）（「中國黃金國際」或「本公司」）謹此公佈，本公司長山壕金礦（「長山壕礦」）邊坡治理方案已獲批准。根據現時施工安排，預計在施工單位確定並進場後約一個月內，完成恢復採礦作業所需的關鍵階段性治理工程，並逐步恢復正常採礦作業。

如本公司於2026年5月27日刊發的公告所披露，長山壕礦於2026年5月22日發生局部邊坡失穩事件。事件未造成人員傷亡及設備損失。為確保安全，長山壕礦暫停了露天採礦作業，選礦作業則利用現有低品位庫存礦石維持運行。此後，本公司組織外部岩土工程專家及專業機構開展了岩土工程評估和治理方案設計。

目前，《露天採場邊坡滑坡地質災害治理方案設計》及《露天採場邊坡地質災害防治工程設計》均已獲本公司批准實施。兩項工程預算資本開支合共約為人民幣9,837.58萬元，主要工程安排如下：

- 露天採礦場邊坡滑坡地質災害治理工程預計工期為183日，預算資本開支為人民幣4,846.28萬元。
- 露天採礦場邊坡地質災害防治工程預計工期為240日，預算資本開支為人民幣4,991.30萬元。

本公司將全面落實各項安全風險管控措施，並結合邊坡治理施工進度、安全監測數據、現場實際工況及相關驗收準則，動態調整施工安排。治理工程與防治工程將同步推進，並在確保安全的前提下，採取削坡減載與採礦作業協調施工的方案。預計本公司可統籌推進恢復採礦作業所需關鍵工程實施與邊坡整體治理進程，同時持續監測邊坡穩定性，在符合安全標準及相關工程驗收準則的前提下，有序恢復正常採礦生產。

根據現行計劃，待招標程序完成確定施工單位並落實現場施工部署後，本公司將致力於約一個月內完成折返式礦道修築工程、滑移體下部被動防護網系統安裝作業、及恢復採礦作業所需其他關鍵階段性工程任務。初步預期於2026年9月末消除影響採礦作業之主體災害隱患點，達致恢復正常採礦作業之安全基準。此後，邊坡整體防護及治理工程將嚴格依照核准設計方案持續推進。

基於現時可評估資料，本公司預期本次事件不會對長山壕礦全年產量指引構成重大影響。本公司將持續密切關注治理工程進度及採礦作業恢復狀況，並將在適當時候另行刊發公告。

關於中國黃金國際資源有限公司

中國黃金國際資源有限公司為一家於加拿大英屬哥倫比亞省註冊成立的黃金及基本金屬開採公司，並營運兩座礦山，即位於中國內蒙古自治區的長山壕金礦及位於中國西藏自治區的甲瑪銅金多金屬礦。本公司的發展目標為通過提高現有礦山的產量、擴大資源儲量及積極獲取



並開發國際新項目，從而持續為股東創造價值。本公司於多倫多證券交易所（股份代號：CGG）以及香港聯合交易所有限公司主板（股份代號：2099）上市。

如欲了解更多有關中國黃金國際資源有限公司的資訊，請登錄SEDAR網站www.sedar.com、香港聯合交易所有限公司網站www.hkex.com.hk、本公司網站www.chinagoldintl.com，或致電本公司+1-604-609-0598及發送電郵至info@chinagoldintl.com。

關於前瞻性陳述的警示附註

本文載有有關中國黃金國際資源的若干資料或會構成適用的證券法例所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述或會包括「估計」、「計劃」、「預期」、「觀點」、「預測」、「估算」、「指引」或不屬於過往事實的其他陳述。儘管中國黃金國際資源認為上述前瞻性陳述所反映的預期屬合理，但無法保證該等預期會經證實正確無誤。中國黃金國際資源警告實際業績將受多項因素影響，而大部分該等因素超出其控制範圍，以及未來事件及結果或會與中國黃金國際資源目前預測迥然不同。導致實際結果與該等前瞻性陳述存在重大差異的因素包括市價、勘探及開採結果、持續取得資金及融資以及整體經濟、市場或營商狀況。前瞻性陳述作為整體受該警示性陳述明確限制。本文所載資料乃按截至當前日期的資料呈列，該日後或會出現變動。